

# Södra Fräkne Fiberförening

Nyhetsbrev 2018-10-14



*Hej alla medlemmar!*

Vi har inte informerat på ett tag och det beror på att jag, från början, ville vänta till vi hade tidsplaner som då skulle vara mer konkret för er. Men under den tiden som vi skulle ta fram ordentliga tidsplaner valde nyckelpersonal på Fyrstad Teknik (vår generalentreprenör) att gå vidare till andra jobb. Så istället för tidsplaner blev det förseningar och vi har tappat en del tid.

Fyrstads teknik har nu fått tag i ny personal, en har börjat denna vecka och den andra börjar på måndag.

Under tiden har vi gått ner på en grävmaskin eftersom vi inte kunde hålla fler igång. Vi koncentrerade oss istället på att få etapp 1 och 2 klara.

I början av november är planen att etapp 1 och 2 blir helt klara förutom de områden som vi inte kan installera av olika anledningar (typ korsviken). Det pågår nu ett arbete att tvätta av felaktigheter i detta område. Ibland har en kabel hamnat i fel uttag i noden, ibland har inte fibersvetsen blivit tillräcklig bra och ibland har det blivit felaktigheter när Telia och Zitius har programmerat sina system. Men glädjande nog närmar oss punkten där vi har tvättat klart i etapp 1 och 2.

I dagsläget är vi ganska långt ner i etapp 3 men vi har då koncentrerat oss på att gräva stammen dvs de som bor en bit från stammen grävs i ett senare skede. Vi har idag dragit stammen ner till Ribbetegen/ Timmerviken.

En möjlighet att komma under motorvägen söder om Ödsmål har uppenbarat sig tack vara en markägare. Därmed kan vi planera på ett annat sätt angående hur vi ska dra våra slangar. Vi kommer framförallt att mata de som bor väster om motorvägen, men söder om järnvägen, från denna passage istället för tidigare planer.

En del av er vet om att vi jobbar hårt med att få fram markavtal i etapp 4. Söder om Grössbyn och Ucklum (som är etapp 4 södra) är vi nästan helt klara med markavtalen. Dock har vi inte börjat gräva i detta område ännu.

Etapp 4 norra är Grössbyn och norrut upp till Amdal. Markavtalen för stammen från Grössbyn och upp till Amdal är också nästan klara. För den del av nätet som inte räknas som stam-dragning i denna etapp fattas en del markavtal norr om Grössbyn (Tönnered, Sköllunga...) som vi ska jobba med framöver.

Detta betyder att vi har många, många km grävning där markavtalen är klara. Sannolikt kan vi gräva betydligt mer än 1 år på de markavtal som redan är klara.

Så vi kalkylerar med högt tempo i grävarbetet när vi kan ta tillbaka de grävmaskiner vi har släppt.

Jag vet inte idag om vi kommer att börja i Amdal och gå söderut eller om vi börjar nere i Ucklum och gå norrut när den nya personalen på Fyrstads teknik har kommit igång. Vi är också angelägna om att lägga resurser söder om Ucklum för att gräva det området klart. Men oavsett vilket kommer vi så fort vi kan, presentera tidsplaner var och när vi kommer att gräva närmaste tiden.

Många hör av sig och säger att de inte ska betala innan vi installerar fiber hos dem. Det är ju en hållning som är helt felaktig. Föreningen har ju inga egna pengar att gräva för, vilket betyder att vi inte kan gräva först och kräva betalt i efterhand. Fyrstads Teknik har givetvis varken lust eller orsak att ligga ute med miljoner kr på grund av att vi inte vill betala. Det kan ju inte heller vara så att vissa medlemmar som betalar ska finansiera de som inte vill betala. Det är bara vi själva, medlemmarna, som kan och ska betala för att få grävt.

Vi har ett stämmobeslut på att alla ska betala upp till 20 000 kr och det ska vi följa.

Vi har för närvarande drygt 5 miljoner kr i kassan och det kommer mer tack vare att vi nu skickar ut nya fakturor och så småningom kommer även det tillbaka i form av de bidrag vi ska ha.

Vi kommer att gräva till alla medlemmar och pengarna kommer att räcka till alla, det finns överhuvudtaget ingen orsak att tro något annat.

Vänliga Hälsningar

Kjell Tallberg