


Nyhetsbrev NR:12 Oktober 2019



Här är fibernätet vi har byggt, ny infrastruktur på landsbygden i 2 kommuner.

Hej alla medlemmar!

Hösten betyder älgjakt o hummerfiske för många. För oss i styrelsen innebär denna höst att vi fortsätter arbetet med att bygga klart vårt nät så vi alla kan kopplas in.

Extra stämma hölls den 4 september.

En välbesökt stämma, enda frågan på dagordningen var att styrelsen ville ha bifall för förslaget att höja insatskapitalet med 5 000 kr för primär anslutning och höja anslutningsavgiften med 1250 kr för sekundär anslutning. Då vi glömt att ta ut moms för sekundär slutar den anslutningsavgiften nu på 7812 kr inklusive moms. Stämman biföll styrelsens förslag med stor majoritet.

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

Ekonomi

Vi har nu betalat de fakturor som vi var försenade med till entreprenören. Det innebär att arbetet har återupptagits igen, resterande grävning kommer inte att vara helt klara runt årsskiftet.

Hade vi inte haft stoppet i augusti/September så hade allt utom 4:5B ner mot Svenshögen och 3:5C Skötttegården varit grävt och klart till nyår.

Besiktning område 1 och 2

North Projects Göteborg AB har besiktat den första delen i nätet (det som ligger i Uddevalla kommun). Skall vara klart före årsskiftet.

Nu tänder vi upp nätet för ännu fler, 900 medlemmar är nu anslutna till fibernätet. Totalt är det 1350 anslutningar.

I snabb takt kopplar vi in er till fibernätet. Merparten av vårt stora nät på över 50 mil är grävt.

Område 3 Ödsmål



Vad som händer i
Lasshammar, Evenås,
Järnblästen, Ribbetegen,
Stripplekärr och Bräcke får vi
många frågor om från er!!

Delar i dessa områden har inte grävts ännu.

Planen är att vara färdigrävda i 3:1B (Bua, Panneröd) 3:4 (Bräcke, Talbo Börsgårde) och 3:5A (Stripplekärr, Hälle, Järnblästen, Ribbetegen) före jul.

Här är vi just nu begränsade av klartecken från Trafikverket.

Kvar är då 3:3B (Berg, Cederslund, gamla stationen och Prästgården) & C (Krok) som vi jobbar vidare med för att få alla underlag helt klara.

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

Över 100 medlemmar är uppkopplade mot nätet i Östra Skår, Kycklingdalen, Stångerås, Åregren. Tjänsten Gruppavtal är nu levererade.

Område 4 Ucklum

Grävning är nästan klart i 4:3C (Tönneröd, Sköllunga), kvar är tryckning under Gamla E6 och längsgående schakt mellan Tönneröd och infarten till grusgropen i Sköllunga. I Amdal håller vi just nu på att gräva klart längs gamla E6. I övrigt har vi enbart några tomtschakter kvar som också grävs nu.

Planen är att allt i etapp 4 utom 4:5B ner mot Svenshögen skall vara färdiggrävd om dryga två veckor.

- Fiber är blåst i Svartehallen, Södra Sågen (4:4A)
- Blåsning av fiber i 4:5A i Huveröd, Amdal pågår. Montering av fasadboxar startar i området inom kort.

Boende utmed Västerlandavägen ca 60 medlemmar har nu fått CPE medieomvandlare installerade. Tidplan för aktivering av gruppavtal är den 7 oktober, förutsättning att man skickat in Tjänsteavtal i tid, annars kommer man med vid nästa avrapportering till Telia som är i november med aktivering i december.

Informationsmöte kommer att hålla i Ucklumgården den 8 oktober för er boende i Härgusseröd, Grössby gata, Sandbacka och Buxeröd. Nästa steg för er är att få CPE monterade.

OBS!!

Vi behöver ha in era tjänsteavtal snarast, vi lämnar över en lista till Telia den 11 oktober på de medlemmar som beställt Gruppavtalet.

Ytterligare informationsmöte kommer att hålla den 23 oktober för er som bor i Svartehallen och Sågen. Kallelse kommer inom kort.

Administratören meddelar!!

Yngves elektronik, som är underleverantör till Zitius, har med sig din CPE mediaomvandlaren (första boxen inne i huset) när de kommer, du ska inte själv ombesörja att den finns hemma.

Hämta utrustning

När det är dags att hämta utrustning, endast när man valt Gruppavtal som Telia levererar: Om ni väljer detta gruppavtalet med Telia kommer ni att få **personligt mail för att hämta ut hårdvaran (Router, TV-box och fjärrkontroll som ingår i gruppavtalet)** på vårt kontor Backegårdsvägen 4 i Ljungskile. Särskilda öppettider meddelas i mailet. Våra vanliga öppettider är: 07.00-15.30.

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

Handla tjänster på Z-market

Handla fritt från Z-market går att göra så snart nätet är upptänt och CPE är monterad. Vill man göra egna val på Z-market, kommer vi att kontrollera att anslutningsinsats är betald. Därefter får man utrustning hemlevererad av vald tjänsteleverantör, hanteras alltså inte av föreningen.

Vad ska vi göra sedan?

Redan nu förbereder vi föreningen in i förvaltning, vi kan inte slappna av än på länge. Om inte punkterna nedan är färdiga kommer Jordbruksverket inte att betala ut resterande 20% av bidragen som de håller inne till de är nöjda och allt är klart.

- Kompletta besiktning av hela nätet ska göras, därefter kan vi ta över ansvaret från entreprenören.
- 1500 markägare ska vi kontakta, då säkerställer vi att de inte har anmärkningar på nätet.
- Starta arbetet tillsammans med Lantmäteriet så vårt stora nät på över 50 mil blir registrerat och infört på alla kartor.
- Handla upp avtal för Service och underhåll av nätet. En partner som sköter nätet är av stor vikt, driftstörningar måste snabbt kunna åtgärdas.
- Förvaltningsplan ska sätts, den ska beskriva vilken organisation vi har och hur vi ska arbeta.

Hur kan vi få fler att ingå i styrelsen??

Vi skulle behöva förstärka styrelsen. Det finns stora behov, all kunskap eller intresse inom just förvaltning, ekonomi och juridik är extremt värdefull för oss!!

När vi nu ska arbeta i förvaltning ökar behovet av fler ledamöter i styrelsen. Hör av dig om du kan hjälpa till i din förening.

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen.

Över 600 personer är nu medlemmar i vår nya Facebook grupp. Hjälp gärna till att föreslå fler att gå med i gruppen så man kan ta del av allt vi tillsammans postar där. Nyheter från hemsidan samt annan viktig information länkas alltid till Facebook. De som inte vill ha Facebook kan hämta nyheter på hemsidan.

Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberförening

<http://frakne.se>

Vice orf./Informationsansvarig/Redaktör
Anette Swahn