

Nyhetsbrev NR:13, december 2019

Hej alla medlemmar!

Nu nalkas jul och festligheter och vi från styrelsen önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.

Kanalisation

Etapp 4 är helt klar med kanalisation och fiberblåsning förutom område 4:5b (fastigheter vid Svenshögens badplats).

Vi gräver nu med 5 grävmaskiner i Etapp 3 Ödsmål. Mer specifikt gräver vi nu runt omkring Stripplekärr, Lyckans gård och Ödsmåls Berg.

Föreningen har idag bara ca 15 km kvar att gräva vilket betyder att, om inte tjälen försvårar grävning, vi kan vara klara med grävning i februari. Undantaget är område 4:5b där vi behöver göra en ny projektering. Vi hade tidigare en förhoppning att samförlägga med kommunalt vatten och avlopp där, men detta blir dock inte aktuellt inom rimlig tid. Arbete kommer att påbörjas i egen regi under våren 2020.

Föreningen kommer att leverera fiber till vindkraftverken i Sköllunga och Maen vilket är bra för föreningen eftersom det innebär ett tillskott av externa pengar varje månad.

Färdiga arbeten


Etapp 1 och 2 (inom Uddevalla kommun) är nu besiktad och godkänd av extern besiktningsman.

Etapp 4 (se karta) kommer att besiktas av extern besiktningsman under december i år. Med lite efterjusteringar bör den etappen vara godkänd och klar senast i mars.

Planer

Vi planerar att alla, förutom område 4:5b, ska vara uppkopplade innan semestern 2020. Område 4:5b bör bli uppkopplad tidig höst.

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING



SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

Ekonomi

I dagsläget är Jordbruksverket skyldiga oss ca 6 miljoner kr, vi har inte fått något bidrag utbetalt sedan 1:a maj. Det finns hopp att åtminstone en del av dessa pengar kommer före juluppehållet.

Förnyade kontakter med skattemyndigheten och diverse utredningar har resulterat i att vi är överens med skattemyndigheten om att det inte är moms på sekundära anslutningar. De som har fått faktura på momsens kommer att få en kredit.

Många av er märker att fakturorna på nätavgifter har duggat tätt på sistone. Detta beror på att vi nu börjar komma ifatt med faktureringen. Vi kunde först i oktober fakturera vissa för nätavgiften 3:e kvartalet, trots att det skulle varit gjort flera månader tidigare. Planen är att vi ska vara ifatt med faktureringen vid årsskiftet, det innebär att ni får faktura med nätavgifterna (Januari till och med Mars) runt månadsskiftet december/januari som ska betalas i slutet av januari. I samband med detta kommer även medlemsavgiften (400 kr) faktureras.

Inkoppling av Etapp 4

Tyvärr blev det en försening beroende på att trycket är stort på Telia och Zitius och de kunde inte koppla in i den takt som vi ville. Nu är det dock på gång enligt tidsplan som vi har lagt ut på hemsidan, www.frakne.se.

När det sker en inkoppling är det många spelare som måste göra sitt. Först ska Fyrstads Teknik svetsa fast fiberkabeln i fasadboxen. Det ska levereras utrustning till våra noder från Zitius som även ska leverera en mediaomvandlare till varje fastighet. Zitius underleverantör Yngves ska hinna koppla denna mediaomvandlare i ert hus. Zitius ska hinna registrera alla era adresser i deras system och för de som har beställt gruppavtalet ska Telia hinna registrera era fastigheter i deras system. Är det någon del i detta som inte görs i rätt tid förskjuts tidsplan, tyvärr.

Administrativt har vi en tung period framför oss då vi nu ska koppla upp ganska många fastigheter i etapp 4. Det är mycket att koordinera för att det ska bli rätt. Vilka som står på tur att kopplas upp och när, kommer vi att informera löpande på hemsidan och Facebook. Jag vill be er att läsa på hemsidan vad som gäller för uppkopplingar och ni som har valt vårt gruppavtal ber vi respektera "att vänligen invänta avisering via mail från Fräkne administration "Nu kan ni hämta hårdvaror". Läs även andra kommentarer från administratören och följ dessa instruktioner.

Administratören meddelar!!

Yngves elektronik, som är underleverantör till Zitius, har med sig din CPE mediaomvandlaren (första boxen inne i huset) när de kommer och monterar.

Hämta utrustning

Om ni väljer gruppavtalet med Telia kommer ni att få **personligt mail för att hämta**

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

ut hårdvaran (Router, TV-box och fjärrkontroll som ingår i gruppavtalet) på vårt kontor Backegårdsvägen 4 i Ljungskile. Särskilda öppettider meddelas i mailet. Våra vanliga öppettider är: 08.00-15.30.

Handla tjänster på Z-market

Handla fritt från Z-market går att göra så snart nätet är upptänt och CPE är monterad. Gör man egna val på Z-market får man den eventuella utrustningen hemlevererad direkt av vald tjänsteleverantör och faktura på det man väljer, detta hanteras alltså inte av föreningen. Föreningen hanterar **bara** gruppavtalet med Telia.

Vad gör vi nu?

Vi har handlat upp ett avtal för Service och Underhåll av nätet. 6 leverantörer offererade. Av dessa valde vi att gå vidare med Fyrstads Teknik som också har byggt vårt nät.

Över tiden fram till tidig höst nästa år blir det mer och mer förvaltning eftersom fler blir inkopplade. Det blir ju en helt annan vardag i föreningen när alla är inkopplade. Redan nu har vi påbörjat förberedelserna för förvaltning av föreningen. En sådan förberedelse är att handla upp avtalet för Service och Underhåll. En annan förberedelse har varit att starta arbetet tillsammans med Lantmäteriet så att vårt nät blir registrerat, infört på kartor och därmed skyddat på ett bättre sätt.

Vi måste också, fram till sommaren, jobba fram rutiner så att allt fungerar på ett smidigt sätt i förvaltning.

- Vi ska se till att det finns rutiner så faktureras vid rätt tidpunkt.
- Vi ska se till att det finns rutiner för att kontrollera att de fakturerade pengarna faktiskt har kommit in.
- Vi ska se till att det finns rutiner för att hantera försenade eller uteblivna betalningar.
- Vi måste ha rutiner tillsammans med våra leverantörer hur vi agerar när nätet inte fungerar fullt ut.
- Vilka interna rutiner ska vi ha så att vi vet att det fortsätter fungera även när styrelsen förnyas?
- Registervård när medlemmar flyttar, nya hus byggs osv.
- Rutiner för att vara beställaren när det handlar om att göra kanalisation till nya medlemmar.
- Sedan är det ett batteri av saker som ska hållas koll på: Försäkring, Webb, information till medlemmarna, förberedelser för att handla upp olika avtal med leverantörer, i viss mån ha myndighetskontakt osv...
- Förvaltningsplan ska sjösättas, den ska beskriva vilken organisation vi har och hur vi ska arbeta.

SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING

Hur kan vi få fler att ingå i styrelsen??

Vi behöver förstärka styrelsen, har du kompetens inom ekonomi eller andra delar av ett företag så behöver föreningen just dig. Vi har alla investerat pengar i ett stort projekt och den bästa ekonomiska utvecklingen för alla är om vi kan fortsätta driva detta med egna krafter. Att sitta i styrelsen när vi är i förvaltning är en helt annan situation än den som har varit under uppbyggnaden. Det är inte tillnärmelsevis så mycket arbete och det arbete som blir kan planeras på ett bra sätt. Det måste finnas många medlemmar som har kunskap som vi behöver.

Hör av dig om du kan och har lust att hjälpa till.

Nyhetskanaler är Hemsidan och Facebook gruppen.

Över 600 personer är nu medlemmar i vår nya Facebook grupp. Hjälp gärna till att föreslå fler att gå med i gruppen så man kan ta del av allt vi tillsammans postar där.

Nyheter från hemsidan samt annan viktig information länkas alltid till Facebook.

De som inte använder Facebook kan hämta nyheter på hemsidan.

Hälsningar från Styrelsen i en av Sveriges största fiberföreningar.

<http://frakne.se>

Ordförande

Kjell Tallberg